

STOPLICHTENMODEL ACTIES MRA AGENDA PER 07-07-2017

Actie	Omschrijving	R, EU, I	MRA platform	Betrokken organisaties	Bestuurlijk trekker	Verantwoordelijk manager	Ambtelijk projectleider	Status
	Ruimte geven aan wonen en werken							
1.1	Alle MRA-gemeenten maken afspraken over afstemming en programmering woningbouw.		Ruimte	Amsterdam, NH, Flevoland, Haarlem, MRA deelregio's, woningcorporaties, projectontwikkelaars	Eric van den Burg, Joke Geldhof, Jaap Lodders, Jeroen van Spijk	Piet Eilander, Johan Fuite, Bregje van Beekvelt, Marc Hanou	Charlotte Hilbrand, Delia Hoffman, Brechtje van Boxmeer, Maaike Stoop	Herformulering: Samengevoegd met Actie 1.2 op basis van vastgesteld plan van aanpak Fase: Het inventariserend onderzoek van STEC m.b.t. de plancapaciteit in de gehele MRA is afgerond en wordt na een laatste check in relatie tot andere monitors (Fakton rapportage) in september gepubliceerd. De komende maanden wordt gewerkt aan de meer kwalitatieve aspecten en de consequenties voor thema's als mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, landschap e.d. Relaties: Met vrijwel alle ontwikkelrichtingen, specifiek met Acties 1.2, 1.3, 1.5, 1.12, 2.2, 4.8 en 5.5
1.2	Alle MRA-gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties komende 4-10 jaar ter beschikking komen.		Ruimte	Zie 1.1	Zie 1.1	Zie 1.1	Zie 1.1	Zie 1.1
1.3	Uitvoering geven aan de Vastgoedmarketingstrategie van de MRA om internationale investeerders aan te trekken.	I	Economie	Amsterdam, PRES partners marktpartijen zoals SADC, AAA, Port of Amsterdam, Omala	Adam Elzakalai J. Fackeldey	Annius Hornstra, GJ Put, A. Vogel,	Lex Brans	Fase: In uitvoering. PROVADA 2017 afgerond. Agendering in platform Economie in september 2017 Relaties met Acties 1.1 en 1.5 Internationaal: Gericht op buitenlandse investeerders, mede via internationale beurzen
1.4	De MRA-gemeenten onderzoeken bestaande jaren 70- en 80- wijken op behoeften en mogelijkheden vanuit de zorgvraag en vergrijzing.		Ruimte	Purmerend, Lelystad woningbouwcorporaties, Vereniging eigen huis, Zorgverzekeraars	Hans Krieger, John van den Heuvel, Tjeerd Herrema	Milou van Putten, Wim Kwekkeboom	Annemiek Molenaar, Hinde Dijkhuis, Thijs van der Steeg	Samenvoegen met Actie 3.9 Fase: Regiomonitor en kaartbeeld in de maak, stadssafari wordt ingepland voor Q4 2017. Knelpunt: Capaciteit en kaartmateriaal voor de hele MRA waarbij verbinding van de wijk naar sociaal domein wordt gelegd nog niet voorhanden.
1.5	Transformatie van kantoren, bedrijven naar (tijdelijke) woon- en werkruimte met veel aandacht voor de leefkwaliteit, bijvoorbeeld door flexibelere bestemmingsplannen		Economie, Ruimte	Noord-Holland, MRA-partners, projectontwikkelaars, marktpartijen	Jaap Bond, Eric van der Burg	Stan Kaatee, Piet Eilander	Geert-Jan Put, Martin van den Oever	Fase: Actie 1.5 maakt onderdeel uit van Uitvoeringsprogramma Plabeka 3.0. Agendering heeft in platform Economie juni 2017 plaatsgevonden. Relaties met Acties 1.1, 1.2, 1.3 en ontwikkelrichting 5
1.6	Transformatie en/of herstructurering verouderd glastuinbouwgebied bij Greenport Aalsmeer, bijvoorbeeld naar woon- en werkruimte.		Economie, Ruimte	Greenport, Noord-Holland, Flora Holland, LTO, marktpartijen, Zuid-Holland, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Amstelveen, Nieuwkoop, Kaag en Braassem	Jaap Bond, Adam Elzakalai	Henk de Ruiter	Sander van Voorn, Debby de Rijk	Herformulering: Actie 1.6 blijft staan, maar vanuit deze actie wordt gepleit om in ontwikkelrichting 4 een taskforce m.b.t. CO2 aanpak in de MRA toe te voegen. Fase: Actie 1.6 maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. Deze is onlangs vastgesteld. (http://www.greenportaalsmeer.nl/media/100706/definitieve-uitvoeringsagenda-ruimtelijke-visie-2016-2020.pdf)

								In oktober vindt grootschalig event plaats met betrokkenen. Agendering december 2017 Relaties met Acties 1.2, 1.5 en 2.1 en ontwikkelrichting 4 (www.lettigrow.org)
1.7	MRA-partners nemen samen met de luchtvaartsector het initiatief om voor het onderwerp wonen, werklocaties en vliegen met een voorstel te komen richting het Rijk.	R	Ruimte, Economie	Noord-Holland, Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol, KLM, gemeenten binnen de 20KE-contour.	Joke Geldhof , Kajsa Ollongren, Adam Elzakalai	Bregje van Beekvelt , Piet Eilander	Titus Ahrens Jaap Kerstens	Herformulering: Vervolgaanpak herformuleren Fase: Voorstel is in 2016 gedaan, daarmee actie gereed , maar er zijn voortgangsgesprekken met het Rijk gaande over de interpretaties van een en ander, waaronder Proeftuimlocatie Kronenburg Amstelveen. Agendering in december 2017. Relaties met Acties Wonen 1.1, 1.2, etc... R: Afspraken met I&M en BZK
1.8	Knooppuntontwikkeling met als prioriteit de spoorcorridors Zaan en Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) waar hoogfrequent rijden wordt ingevoerd.	R	Ruimte, Mobiliteit	Noord-Holland, NS, Prorail, marktpartijen, kennisinstitutengemeenten langs de Zaan- en Schipholcorridor en Kennemerlijn	Joke Geldhof , Tjeerd Herrema + PBMA,	Bregje van Beekvelt , Ronald Kramer	Jaap van Opstal , Erik van der Kooij	Fase: Zaan- en Kennemerlijn zijn in onderzoek. In de MRA Begroting is financiële ruimte gecreëerd voor uitwerking OV Saal Relaties met 1.1, 1.2, 1.5, 2.1 en ontwikkelrichting 5. Agendering in december 2017 Rijk: Maakt onderdeel uit van MRA Spoor en OV Toekomstbeeld
1.9	De regionale hotelstrategie 2016-2020 op korte termijn herijken, en op middellange termijn uitbouwen tot een Regionale Accomodatiestrategie.	I	Economie	MRA partners	Kasja Ollongren Adam Elzakalai	Stan Kaatee , Geert-Jan Put en Alexandra van Olst	Remco Rienties	Fase: De hotelstrategie is geactualiseerd en in uitvoering met een programmamanager/loads. De Accommodatie- en Leisure strategie wordt uitgewerkt in de loop van 2017. Agendering in december 2017. Relaties met Acties 1.2 en 1.10 I: Betrekken buitenlandse investeerders
1.10	Gezamenlijk uitvoering geven aan de Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025 en het daarbij behorende Actieprogramma Toerisme	I	Economie	MRA Bureau, ABHZ partners, Amsterdam Marketing	Dennis Straat G.Kuipers	Stan Kaatee , Geert-Jan Put en Alexandara van Olst	Remco Rienties	Fase: Het Uitvoeringsprogramma is gereed en in uitvoering o.a. in de verlenging van het programma Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Agendering in september 2017. Relaties met Acties 3.7, 3.10 en ontwikkelrichting 5 I: Afspraken met internationale touroperators/investeerders
1.11		R/I						Toevoeging nieuwe actie 1.11: Opzet programma Amsterdam Beach R: Er is een relatie met Deltaplan, OV Toekomstbeeld en MIRT NOWA I: Internationale marketing, werving buitenlandse investeerders
1.12		R						Toevoegen nieuwe Actie 1.12, waarin de MRA taskforce Versnelling woningbouwproductie wordt geformuleerd. R: Woningbouwversnelling maakt onderdeel uit van MRA Lobby Rijk en MRA Proeftuinen propositie
	Slimmer en innovatiever werken							
2.1	Inzetten op campusontwikkeling voor start-ups en helpen bij het vinden van locaties en (groei)kapitaal	R, EU, I	Economie	Haarlem, Hilversum, Amsterdam, bedrijfsleven, start-up delta EU	Joyce Langenacker , Wimar Jaeger	Jorien Kaper	Ellen van der Vossen, Lex Brans, Marijn den Uijl	Herformulering: Een vervolg project m.b.t. Start Ups wordt geherformuleerd voor september 2017 evenals campusstrategie als onderdeel van REOS Fase: MRA project Start Up NH/Flevoland afgerond.

								Fase: Een verkenning naar campusontwikkeling vindt plaats in relatie tot Vastgoedmarketing en wordt mede landelijk vormgegeven in REOS verband mbt scienceparken. Relaties met Acties 1.2, 1.5, 2.2 R: Aansluiting op Deltaplan Start Ups en REOS EU: Mogelijkheden EU programma's I: Afspraken met VS (New York)
2.2	De MRA-partijen maken op regionaal niveau afspraken over studentenhuisvesting en huisvesting voor pas afgestudeerden en internationale kenniswerkers.	I	Ruimte, Economie	Haarlem, IN Amsterdam, Almere, Zaanstad, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars	Joyce Langenacker	Bregje van Beekvelt	Noor Hulskamp	Fase: Plan van aanpak in de maak. Relaties met Acties 1.1 en 1.2 I: Gericht op internationaal talent
2.3	De MRA onderzoekt de mogelijkheden om samen met de regio Utrecht een regionaal fonds voor het innovatieve MKB op te richten	R	Economie	Noord-Holland, Amsterdam, Flevoland, Kennisinstituten, seed-capital funds, NVL partners, regio Utrecht, ministerie EZ	Jaap Bond, Kajsja Ollongren, Jan Appelman, Marc Pol,	Jan Vogel	Kalle Seeters, Hinne Paul Krolis Didier Manjoero	Herformulering: Gereed melden/afvoeren Fase: Deze actie heeft een gedeeltelijke invulling gekregen met project Ready Z vanuit PRES. Gesprekken over fondsvorming met het Rijk zijn gaande. R: Gespreken met ministerie EZ over NL Invest
2.4	Een plek aanwijzen in de nabijheid van de internetknooppunten in Amsterdam (zoekgebied: Westas) waar datacenters zich kunnen vestigen en op lange termijn kunnen blijven.	R, EU	Ruimte, Economie	Amsterdam, Haarlemmermeer, Flevoland, Haarlem, AMEC Board, ALB, AAA, Cluster Logistiek/ICT, AMS-IX, kennisinstellingen, bedrijfsleven	Eric van der Burg, Adam Elzakalai	Piet Eilander, Bregje van Beekvelt, Annemarie van Olst, Jan Vogel	Dirk van der Woude, Frouwien Oudkerk, Hinne Paul Krolis, Willem Koeman	Herformulering: Het zoekgebied wordt verbreed. Hiernaast mogelijk nieuwe acties mbt open data en verglazing Fase: de consultatie van de datacenter- en connectiviteitssector met betrekking tot de door hen wenselijk geachte geografische en ruimtelijke criteria waaraan de te vinden locaties dienen te voldoen, is uitgevoerd. De nadere verkenning loopt in het kader van Data HUB MRA en de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte. Agendering in juni 2017. Relaties met roadmap digitale connectiviteit Board, en Actie 1.5 Knelpunt: Er is een tekort aan capaciteit voor het opstellen van het Plan van Aanpak en de uitvoering. R: Aansluiting rijksprogramma's I&M en EZ EU: Kansen European Cloud programma
2.5	De MRA ontwikkelt samen met de AMEC Board, SER en de Onderwijsraad het actieplan Leven Lang Leren met een bijbehorend investeringsfonds	R, EU	Economie, PHO LLL	Amsterdam, MRA partners Arbeidsmarkt en Onderwijs, AMEC Board, onderwijsraad, SER, bedrijfsleven	K. Ollongren, M. Veeningen, D. Emmer, J.N. Appelman, M. Snoek	Stan Katee	Annelies Spork, Petra ter Voert, Victor Bos	Herformulering: Deze actie samenvoegen met Actie 2.7 en 2.8. Fase: SER en OC&W zijn betrokken. Actie 2.5 wordt gecombineerd met Actie 2.7 in het project House of Skills. Agendering maart 2018 Relaties met Acties 2.4-2.8, 3.8 en Roadmap Human Capital van de Amsterdam Economic Board . R: Aansluiten bij OCW beleid en SER afspraken EU: Aanspraak op EFRO
2.6	De MRA voert het Techniekpact uit in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, gericht op praktijkgericht onderwijs en meer instroom op de technische arbeidsmarkt	R	Economie	Noord-Holland, MRA partners Arbeidsmarkt en Onderwijs, AMEC Board, onderwijsraad, SER, MRA-gemeenten, bedrijfsleven Noord-Holland, Waterschappen	Adnan Tekin Arjen Verkaik	Annelies Maas – Van 't Hof	Ton Berkhout, Martijn Haeser, Victor Bos	Fase: Techniekpact is in uitvoering. Agendering september 2017. Rijk: Techniekpact is afspraak met Rijk

2.7	Investeren in primair en voortgezet onderwijs, door meer excellentieprogramma's en aanbod voor coderen en programmeren		Economie, AMEC Board	Amsterdam, MRA partners Arbeidsmarkt en Onderwijs, AMEC Board, onderwijsraad, SER, bedrijfsleven	K. Ollongren , M. Veeningen	Stan Katee	Annelies Spork , Victor Bos	Zie 2.5
2.8	De MRA lobby bij het Rijk om geld voor banenplannen en scholing niet sectoraal, maar regionaal in te zetten.		Economie	Amsterdam, MRA partners Arbeidsmarkt en Onderwijs	K.Ollongren , M. Veeningen	Stan Katee	Annelies Spork , Victor Boas	Zie 2.5
2.9	Een makelaar benoemen die verbindingen gaat leggen tussen de kennisclusters en het bedrijfsleven- in met name het MKB- in de regio.		Economie, AMEC Board	AMEC Board	K. Ollongren , J. Bond, Dennis Straat	Stan Katee	Martin Bekker , Victor Bos	Deze actie is gereed, want vormgegeven als intrinsieke taak van de vernieuwde Amsterdam Economic Board en heeft daar invulling gekregen in de Roadmap Human Capital.
	De leefkwaliteit verbeteren							
3.1	Een actieprogramma opstellen en uitvoeren voor het metropolitane landschap.		Ruimte, PHO ML	Noord-Holland, MRA partners, gebiedsbeheerders	Adnan Tekin namens stuurgroep MRA Landschap	Marc Hanou , Bregje van Beekvelt	Marijn Bos , werkgroep ML	Herformuleren: Uitvoeren Actieprogramma ML De uitvoering van het actieprogramma ML vindt deels plaats binnen de acties 3.2 t/m 3.6 en deels in nieuwe acties. Dit wordt meegenomen in de actualisatie van de MRA Agenda Relaties met alle ontwikkelrichtingen
3.2	Onderzoek doen naar een landschapsfonds en een landschapscompensatieregeling voor de MRA.		Ruimte, PHO ML	Zaanstad, MRA partners	Dick Emmer namens stuurgroep MRA Landschap)	David Beekhuis , Marc Hanou	Suzanne Meijer , Marijn Bos	Fase: In uitvoering, agendering juni 2017 Relaties met 1.1
3.3	Een regionaal plan voor afstemming van evenementen waarbij rekening wordt gehouden met een optimale verdeling van overlast en inkomsten die bijdragen aan het beheer van gebieden.		Ruimte, PHO ML	Noord-Holland, Gooi en Vechtstreek, MRA-partners, toeristische mantelorganisaties, gebiedsbeheerders	Adnan Tekin , Astrid Nienhuis, Ruud Grondel, Dennis Straat	Marc Hanou , Bregje van Beekvelt	Tim Putting , Remco Rienties	Fase: In uitvoering, Agendering in juni 2017 Relaties met 3.1 en 1.10
3.4	Een verkenning uitvoeren naar de metropolitane potentie van het Markermeer-IJmeer voor de doelstellingen van de MRA.	R	Ruimte, PHO ML	Noord-Holland, Flevoland, Amsterdam, MRA partners, Rijk, natuurmonumenten, sportvisserij, watersport, bedrijfsleven	Cees Loggen , Eric van der Burg, Jaap Ladders	Bregje van Beekvelt , Philippe Spapens	Charles van Schaik , Ed Buijs, Remco Daalder, Sandra van der Vegt, Veronica van der Goot	Herformulering: Combineren met 3.6 Fase: Verkenning is afgerond. Agendering in september 2017 Relaties: 3.1 Rijk: Afspraken met I&M
3.5	Een curator aanstellen voor het landschap, te beginnen met Waterland als voorbeeldproject, die in 10 jaar tijd het landschap op de kaart zet voor recreanten en toeristen.		Ruimte, PHO ML	Purmerend, Waterland, MRA partners	Hans Krieger , Luzette Wagenaar	Milou van Putten , Marc Hanou	Annemiek Molenaar	Fase: Plan van Aanpak gereed en opgenomen in MRA Begroting, aan profiel wordt gewerkt Relaties met 3.1 en 3.2
3.6	De MRA-partners voeren een quick scan uit voor lopende landschappelijke projecten (zoals de Markermeerdijken) om na te gaan in hoeverre de in deze agenda gemaakte keuzes en acties daarin meegenomen worden.		Ruimte, PHO ML	Zie 3.4	Zie 3.4	Zie 3.4	Zie 3.4	Zie 3.4
3.7	Het initiatief Stad in Balans van Amsterdam vertalen in een regionaal initiatief		Economie	Amsterdam, MRA-partners ABHZ, toeristische mantelorganisaties, lokale bewonersverenigingen	K.Ollongren D. Straat	Stan Kaatee , Esther Agricola	Remco Rienties , Eric van der Kooij, Claartje van Ette	Herformuleren: Deze actie is onderdeel gemaakt van Uitvoeringsprogramma Toerisme
3.8	De samenwerking in het sociale domein verkennen, gericht op de onderkant van de Arbeidsmarkt, verwarde mensen in de stad en gezondheidsverschillen.	R	MRA Agenda-commissie	Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Haarlemmermeer, Almere, GGD		5 directeurs Sociaal Domein	Herman Swen , Piet Haker	Fase: Er worden pilots uitgevoerd m.b.t. onderkant arbeidsmarkt en gezondheidspreventie. Agendering in MRA Agendacommissie september 2017 Knelpunt: Geen bestuurlijk trekkerschap Relaties: Met Social Impact Bonds en Board Roadmap Health Amsterdam Economic Board en Acties 2.6-2.9 Rijk: Opgenomen in MRA Lobby, afspraken over transformatie en ontschotting
3.9	Kennisdelen over de preventie van sociale problemen in verouderde wijken.		Ruimte	Zie 1.4	John van den Heuvel , Hans Krieger	Geert-Jan Put , Milou van Putten,	Hinde Dijkhuis , Annemiek Molenaar,	zie 1.4

						Wim Kwekkeboom	Thijs van der Steeg	
3.10	De MRA-partners geven uitvoering aan de Cultuurimpuls MRA, die zich richt op afstemming en versterking van het cultuuraanbod en toeristische profilering op MRA-schaal, en nieuwe functies voor leegstaande monumenten en erfgoedstructuren biedt	R, EU, I	Economie, Ruimte	Amsterdam, Noord-Holland, Haarlem, MRA partners, culturele instellingen	Kajsa Ollongren , Jack van der Hoek	Olga Luiten , Annelies Maas-Van 't Hoff	Araf Ahmadali , Patrick Vlegels, Ellen Koning,	Fase: M.b.t. de toeristische profilering is aangehaakt bij het uitvoeringsprogramma Toerisme. Eerste bestuurlijk overleg met portefeuillehouders cultuur heeft plaatsgevonden. Relaties met 1.10 I: De aanleiding voor de MRA Cultuurimpuls werd in 2014 gevormd door de aansluiting bij World Cities Forum, waarbij de kracht van de verzamelde internationale, culturele instellingen tot meerwaarde leidt. De culturele handelsmisse naar New York was een van de exponenten. EU: Er zijn kansen mbt kunst en erfgoedprogramma's R: De nieuwe convenantstructuur van OCW heeft geleid tot een MRA aanvliegroute.
	Versnellen van de transitie naar een schone economie							
4.1	Een plan opstellen met koplopers in het bedrijfsleven voor het circulair maken van grondstoffenketens in de regio.	R, EU	Economie, Ruimte, PHO DHZ	Flevoland, MRA partners	Jaap Ladders , John Nederstigt , Tim de Rudder		Nurullah Gerdan , grondstoffenregisseur	Fase: Verkenning gereed, plan van aanpak opstellen voor kansrijke grondstofketens door grondstoffenregisseur, agendering in september 2017 Knelpunt: Invullen management en projectleider! Relatie met 4.3, 4.4 en 4.5 en roadmap Board. R: Aansluiting op Rijksprogramma I&M EU: Kansen EU programma's en Urban Agenda
4.2	Roadmap opstellen voor versnelling en vereenvoudiging van vergunningverlening en aanpassing wetgeving		Ruimte, PHO DZH	Lelystad en Beverwijk, MRA partners	Jop Fakkeldey , Tim de Rudder	Geert-Jan Put	Guido Vermeer , Ronald Kramer	Fase: Actie gereed, informatie plaatsen op vernieuwde MRA website met aandacht voor beheerfunctie.
4.3	De Westas, grondstoffenrotonde Zaanstad, Gooi en Vechtstreek, Schiphol Trade Park en Floriade Almere aanwijzen als pilotgebieden voor circulaire economie.	R	Economie, PHO DZH	Noord-Holland, Haarlemmermeer, AMEC Board, Haven, Westpoort, Schiphol, Greenport Aalsmeer, Almere, Gooi en Vechtstreek, EU, Haarlemmermeer	J. Bond , A. Elzakalai	Annelies Maes-Van 't Hoff	... Manon Sernée	Herformulering: Coördinatie en plan opstellen mbt uitvoering en afstemming pilots Fase: Aanwijzing pilotgebied is gereed. Agendering december 2017 Relatie met Roadmap Circulaire Economie Amsterdam Economic Board, programmalijn Bouwlogistiek en Acties 4.1 en 4.4. Knelpunt: Capaciteit en organisatie Rijk: Speerpunt vanuit MRA Lobby, kansen voor 2 ^e hotspot NL, REOS
4.4	Een MRA-brede grondstoffenatlas opstellen, met grondstoffenanalyse.	R	Economie, Ruimte, PHO DZH	Flevoland, AMEC Board, Zaanstad, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam, NH, Haven, bedrijfsleven, EU	Jaap Ladders , Adam Elzakalai, Joke Geldhof, Marc Pol	Peter Bijvank , Bregje van Beekvelt	Carina van Dijk , E. Jonkhoff, Martine van der Klugt,	Fase: In uitvoering, agendering september 2017 Knelpunt: Capaciteit Relaties met 4.1, Roadmap Circulaire Economie Amsterdam Economic Board, programma Rijk
4.5	De MRA wijst plekken aan voor tijdelijke opslag van hoogwaardige bouwmaterialen die vrijkomen bij sloop en zet een digitale marktplaats op om dit sloopafval op regioschaal weer te verhandelen		Economie, AMEC Board, PHO DZH	MRA partners				Herformulering Fase: dering in september 2017 Knelpunt: Bestuurlijk en ambtelijk trekker ontbreken, Board actief via roadmap circulaire economie, programmalijn raw materials, relatie met 4.1 en 4.3

4.6	Braakliggende terreinen zonne-energie	R, EU	Economie, Ruimte, PHO DZH	Almere, Purmerend, MRA Partners	Marc Pol, Harry Rotgans	Jan Vogel	Erwin Lindeijer	Herformulering: actie wordt gericht op meer energiebronnen, bv biomassa Fase: Concept PvA gereed, agenderen in september 2017 Relaties: Met Actie 3.1, 1.5 en 4.8 en Nationale Energie Atlas R: Onderdeel MRA Lobby, kansen voor EU programma's
4.7	Onderzoeken van de regionale afvalinzameling- en verwerking en voorstellen doen voor verbetering.		Ruimte, Economie PHO DZH	Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Afval Energiebedrijf, AMEC Board, bedrijfsleven, EU	Elly van Wageningen, Mirjam van Meerten	Geert-Jan Put	... Guido van der Meer, Marc Maassen	Fase: Plan van Aanpak in de maak. Agendering september 2017 Knelpunt: organisatie en capaciteit Relaties: Met Actie 4.1-4.5
4.8	Opstellen en uitvoeren van een regionale programma voor energie waarin de MRA-partners invulling geven aan het landelijke Energieakkoord en een bijdrage aan de Nationale Energieatlas.	R, EU	Ruimte, PHO DZH	Flevoland, NH, A'dam, Haarlem, Zaanstad, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven	Jaap Lodders, Jack van der Hoek, Abdeluheb Choho, Cora-Yfke Sikkema, John Nederstigt, Dick Emmer	Peter Bijvank, Piet Eilander, Marc Hanou	Kees Joustra, Ron Stapel	Fase: Agendering in september 2017 Relaties: Met Actie 4.1 en Roadmap Circulaire Economie Amsterdam Economic Board R: Onderdeel MRA Lobby en MRA Proeftuinen EU: Kansen voor EU programma's.
4.9	Opschalen van pilots van slimme en flexibele energiesystemen zoals smart grids, waarbij vraagsturing en energieopslag een rol spelen.	R, EU	Ruimte, PHO DZH	Zaanstad, Amsterdam, Alliander	Dick Emmer, Tim de Rudder	David Beekhuis	Jan Schreuder, Vivienne Bolsing	Fase: In uitvoering. Zaanstad, Amsterdam en Alliander hebben opdracht verstrekt aan Royal haskoning/DHV voor PvA Smart Grids R: Kansen Rijksprogramma's EU: Kansen EU programma's
4.10	Uitbreiden en verknopen van warmte/koudenetwerken in de MRA voor grotere efficiëntie en aansluiting van 300.000 extra woningequivalenten. <i>In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 4.10 en 4.11 qua uitvoering te combineren</i>	R, EU	Ruimte, AMEC Board, PHO DZH, SG Warmte en Koude	NH, A'dam, Zaanstad, H'meer, Almere, Haarlem, Velsen, Alliander, Tata, Greenport	Jack van der Hoek, Abduleheb Choho, Dick Emmer, John Nederstigt, Tjeerd Herrema	David Beekhuis, Piet Eilander, Bregje van Beekvelt	Jan van der Meer, Teun Koelemij, Bob Mantel	Fase: Uitvoering loopt via stuurgroep Warmte en Koude Voortgang via stuurgroep Duurzaamheid en PRO, zie ook: http://www.warmteiscool.nl/ Warmteregisseur aangesteld, gefinancierd vanuit deelnemende partners. Voortgang agenderen in juni 2017 R: Kansen voor Rijksprogramma's EU: Kansen voor EU programma's
4.11	Opstellen en uitvoeren van een regionaal programma voor het versnellen van energiebesparing.	R, EU	Ruimte, PHO DZH	Haarlem, Amsterdam, MRA-partners, AMEC Board, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven	Cora-Yfke Sikkema, Abdeluheb Choho	Herman Wals, Marc Hanou	Lex Hendrikse, Sebastiaan Jacobs, Marjolein Brasz	Fase: Werving regisseur. Agendering in september 2017 Relaties met Acties 4.1, 4.8, roadmap Board R: Kansen voor Rijksprogramma's EU: Kansen voor EU programma's
	Beter Verbinden							
5.1	Uitbreiding en verbetering knooppunt Schiphol Plaza	R	Mobiliteit	Vervoerregio Amsterdam, Haarlemmermeer, Rijk, Schiphol, Prorail,	Derk Reneman	Anne Joustra	Jasper Hink	Fase: In voorbereiding met het Rijk. Agenderen in juni 2017 R: Onderdeel van MIRT afpraken
5.2	Eén geïntegreerde lijnennetkaart van de MRA met een herkenbare lijnvoering op MRA-schaal	R	Mobiliteit	Vervoerregio Amsterdam, MRA partners	Derk Reneman	Anne Joustra	Nico van Paridon	Fase: In uitvoering, agendering in juni 2017 Relatie met Actie 1.10 R: Afspraken met nationale vervoerders
5.3	Eén aantrekkelijk, metropolitaan fietsnetwerk tot stand brengen door onder meer het aanleggen van ontbrekende schakels en verbetering van bestaande routes.		Mobiliteit, Ruimte	Vervoer Amsterdam, NH, MRA-partners	Derk Reneman, Ronald Vennik, Ed Rentenaar	Hans de Neef	David Uiterwaal, Martijn Sargentini,	Fase: In uitvoering. Agenderen in december 2017 Relaties met 3.1 Agenda Landschap en Roadmap Smart Mobility Board
5.4	Opstellen van een regionale bereikbaarheidsagenda voor alle soorten goederen via alle modaliteiten	R	Mobilitiet	Vervoerregio Amsterdam, Cluster Logistiek, Haven, Greenport, Schiphol, TLN, NS, Waternet, NZKG	Derk Reneman, Ronald Vennik	Anne Joustra	Martijn Kas, Richard Hoving	Fase: PvA vastgesteld. Het gaat in deze eerste fase vooral om het voortbouwen op en verbinden van bestaande initiatieven. Relatie met Roadmap Smart Mobility Amsterdam Economic Board en cluster Logistiek. De actie wordt gecombineerd uitgevoerd met 5.9 R: Afspraken met nationale vervoerders via tafel

								R&I.
5.5	Onderzoeken welke nieuwe infrastructuurinvesteringen prioriteit hebben na 2025, zoals uitbreiding metronet, de IJmeerverbinding, A1, N23 en voltooiing van een 2 ^e ring rond Amsterdam	R	Mobiliteit, Ruimte	Provincie NH, MRA-partners, NS, ProRAIL, ministerie I en M	Elisabeth Post , Jaap Lodders, Eric van der Burg, Mirjam van Meerten	Peter Paul Horck , Hans de Neef, Martin Visser, Piet Eilander	Björn Hutten , Ad Otte	Fase: Aanpak wordt afgestemd op Programma Bereikbaarheid MIRT, OV Toekomstbeeld en Programma Stedelijke Bereikbaarheid MIRT. Agendering juni 2017. Relaties: Zie hierboven, met overige acties ontwikkelrichting 5 en met Acties 1.1, 1.2, 1.5 R: In lijn met MIRT Programma Bereikbaarheid
5.6	De MRA-partners brengen de financiering van de capaciteitsvergroting van de A1 en A9 bij het Rijk onder	R	Mobiliteit	Provincie NH, MRA partners, Rijk	Elisabeth Post	Peter Paul Horck	Björn Hutten	Fase: In uitvoering via MIRT trajecten NOWA en MOA. Agendering in juni 2017 in Platform Mobiliteit. Relatie met Actie 5.5 R: Onderdeel MIRT afspraken
5.7	De MRA stelt een innovatie- en duurzaamheidsagenda 'smart mobility' op	EU	Mobiliteit	Vervoerregio Amsterdam, Provincie NH, MRA partners, AMEC Board, REOS partners, Kennisinstanties, vervoerbedrijven	Elisabeth Post	Hans de Neef	Julie van Heeteren, David Uiterwaal, Richard Hoving, Thijs Roelofs	Fase: In uitvoering Relatie met Roadmap Smart Mobility Amsterdam Economic Board EU: Kansen EU programma's
5.8	Onderzoeken toekomstige bekostiging van het openbaar vervoer	R	Mobiliteit	Vervoerregio Amsterdam, Noord-Holland, Flevoland, MRA Partners, AMEC Board	Derk Reneman	Anne Joustra	Frans Hasselaar	Fase: In uitvoering, agendering in juni 2017 Relatie met OV Toekomstbeeld R: Afspraken met nationale vervoerders
5.9	Het efficiënter vormgeven van het stedelijk distributienetwerk	EU	Mobiliteit	Stadsregio Amsterdam, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, AMEC Board	Derk Reneman , Cora-Yfke Sikkema, Raymond van Haeften	Anne Joustra	Martijn Kas , Thijs Roelofs, Richard Hoving, Lex Hendrikse	Fase: Plan van aanpak is vastgesteld. Relaties met Roadmap Smart Mobility Amsterdam Economic Board Knelpunt: Delen met projectpartners. EU: Kansen EU programma's
5.10	MRA-partijen stellen in samenwerking met het Rijk een multimodale regioregisseur aan	R	Mobiliteit	Amsterdam, MRA partners, Rijk	Fred Delpeut , Pieter Litjens	Nanou Beekman , Senta Modder	Leonie Zeestraten , Gert Oosting	Gereed, in uitvoering via Bereikbaarheidsprogramma A'dam Zuid.
	De metropool klimaatbestendiger maken							
6.1	Een regionaal plan uitwerken voor de waterhuishouding waarin maatregelen staan op het gebied van calamiteitsvoorzieningen, waterberging, meerlaagse waterveiligheid, waterkwaliteit, verzilting van de landbouwgronden, bodemdaling en beperking van het watergebruik, onder meer in samenwerking met het Nationaal Deltaprogramma en andere rijksprogramma's	R	Ruimte	AGV A'dam en Haarlem , Noord-Holland, Flevoland, IJmond, Haarlemmermeer, Amsterdam	Gerard van der Top , Cora-Yfke Sikkema	Bregje van Beekvelt , Jaap Kelderman	Twan Brinkhof , Lex Hendriksen ,	Verkenning is opgesteld, in juni 2017 geaccordeerd in Platform Ruimte. Er wordt een programma opgesteld. R: Relatie met Deltaplan
6.2	Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen waterbergingslocaties aan om zware buien op te kunnen vangen. <i>In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 6.2 en 6.3 qua uitvoering te combineren.</i>		Ruimte	Zie 6.1	Zie 6.1	Bregje van Beekvelt , Johan Fuite, Jaap Kelderman	Zie 6.1	Zie 6.1
6.3	Borgen dat bij beslissingen over grote infrastructurele ingrepen en vestiging van grote watervragers de veranderende klimaatopgave wordt meegenomen in omgevingsvisies. <i>In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 6.2 en 6.3 qua uitvoering te combineren</i>		Ruimte, Mobiliteit	Zie 6.1	Zie 6.1	Bregje van Beekvelt , Johan Fuite, Jaap Kelderman	Zie 6.1	Zie 6.1
6.4	Samenwerken met kennisinstituten en benutten van manifestaties zoals de Floriade 2022, om innovaties voor waterbestendigheid en voedselvoorziening in de regio te stimuleren en start-ups aan te trekken die zich op dit		Economie	Almere , MRA partners, Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven		Jan Vogel	Hinne-Paul Krolis	Er wordt gewerkt aan Plan van Aanpak

	onderwerp richten.							
	De metropoolregio weerbaarder maken							
7.1	Verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in de MRA.		Regiegroep en Agenda-commissie MRA .	Alle MRA partners	E. van der Laan	Rijk van Ark	MRA Bureau	Fase: MRA Convenant is getekend op 6 maart. Regiegroep heeft reeds 2x vergaderd, MRA Bureau opgericht en 85% compleet, PHO's compleet en in werking, MRA Agendacommissie ingericht en start in mei 2017.
7.2	Structureel monitoren van relevante trends en ontwikkelingen op (inter)nationale en MRA-schaal (MRA dashboard), met medeneming van signalen uit de samenleving.	I	AMEC Board, Agenda-commissie MRA	Board, MRA partners, O&S A'dam, Kennisinstellingen, bedrijfsleven	Agendacommissie	Rijk van Ark	Antonio Carretero, MRA Bureau i.o.	Fase: PVA in uitvoering. Dashboard omgeving is online ontsloten: https://www.amsterdameconomicboard.com/feit-en-en-cijfers Onderzoeksvoorstel in voorbereiding voor agendering in Agendacommissie in september 2017 I: Relatie met internationale ontwikkelingen als Brexit, VS, etc...
7.3	Om de betrokkenheid bij de opgaven van de MRA raadsleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de deelregio's te borgen gaan de MRA-partners jaarlijks bijeenkomsten organiseren.		Regiegroep en Agenda-commissie	MRA Bureau	Regiegroep en Agendacommissie	Rijk van Ark	Steeff de Looze en organisatieteam	Fase: Vrijdag 7 april heeft Bestuurlijke MRA Conferentie in Almere plaatsgevonden. Conferentie Raden en Staten gepland voor oktober 2017. State of the Region en MRA Congres in 2018

Toelichting

Het stoplichtenmodel MRA Agenda laat zien hoe het er met de uitvoering van de actie voorstaat. Het model is afgestemd met de secretarissen van de platforms Ruimte, Economie en Mobiliteit en de betrokken projectleiders, ambtelijk trekkers. De betekenis van de kleuren is als volgt:

Geel :	De actie is afgerond
Lichtblauwe balk:	Er is sprake van een herformulering, toevoeging of samenvoeging
Groen:	De actie is in uitvoering en de genoemde knelpunten zijn overkomelijk
Oranje:	Er is sprake van een knelpunt, waarop door bestuurlijk en ambtelijk trekker c.q. betrokken manager op bijgestuurd dient te worden
Rood:	De actie staat on hold. Er vinden mogelijk wel gesprekken plaats deze op te lossen, maar dit komt nog niet tot uiting in de voortgang.

De kolom R, EU, I geeft aan waar betrokkenheid van het Rijk, EU en/of de Internationale agenda aan de orde is. Deze wordt nader verklaard in de kolom Status.