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DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:   
Het uitvoeringsprogramma Lelystad Fietsstad dat in navolging op het plan van aanpak Lelystad 
Fietsstad is opgesteld. 
 
INLEIDING  
Naar aanleiding van het in april 2024 vastgestelde plan van aanpak Lelystad Fietsstad is het 
uitvoeringsprogramma Lelystad Fietsstad opgesteld. Alle maatregelen uit het plan van aanpak zijn 
verder uitgewerkt. Per maatregel wordt ingegaan op de werkzaamheden met daarbij de borging en de 
planning. Het uitvoeringsprogramma is in bijlage 1 weergegeven.  
 
KERNBOODSCHAP  
In de afgelopen jaren is er al veel gedaan op het gebied van fietsen in Lelystad. Parallel aan het 
opstellen van het uitvoeringsprogramma zijn en worden er op verschillende vlakken al 
werkzaamheden uitgevoerd die bijdragen aan de raadsambitie om bij een van de beste fietssteden 
van Nederland te horen.  
Allereerst wordt toegelicht wat er al gedaan is. Daarna wordt ingegaan op waar momenteel aan 
gewerkt wordt. Tot slot wordt ingegaan op wat we nog gaan doen. 
 
1. Wat is er al gedaan om Lelystad een betere fietsstad te maken? 
- (Her)inrichting en uitbreiding (hoofd)fietsnetwerk 
Vanaf 2018 is het (hoofd)fietsnetwerk op 22 locaties heringericht en/of uitgebreid. Dit komt neer op 
bijna 9 km fietspad dat naar de richtlijnen en ontwerpeisen uit de Nota Fietsen in Lelystad is 
(her)ingericht. Deze werkzaamheden hebben zodoende een bijdrage geleverd aan maatregel B, C, I, 
K en O van het uitvoeringsprogramma. In bijlage 2 is de totale lijst te vinden. 
 
- Kleinschalige verbeteringen 
In de afgelopen jaren zijn ook verschillende kleinschalige verbeteringen op het gebied van fietsen 
gedaan. Deze maatregelen hebben op verschillende vlakken van het fietsen een bijdrage geleverd om 
van Lelystad een betere fietsstad te maken. Hieronder een aantal thema’s waar op ingezet is: 

o Rondom een aantal basisscholen is de fiets/verkeersveiligheid verbeterd, bijvoorbeeld: De 
Tjotter, De Zevenster, De Schakel, De Tjalk, Meander Oost en De Grundel. 



o Op het vlak van verkeerseducatie zijn we doorlopend bezig met fietsen. In het programma 
verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding zijn verschillende campagnes georganiseerd die 
het fietsen gestimuleerd en/of veiliger maken. Voorbeelden van deze campagnes: 
Verkeersveiligheidslabel scholen, Doortrappen, TeamAlert en acties vanuit VVN. 

o Bij gebiedsontwikkelingen is en wordt het STOMP-principe gehanteerd, hierbij ligt de nadruk 
in prioriteit op lopen en fietsen. Dus bij elke gebiedsontwikkeling wordt nadrukkelijk lopen en 
fietsen gefaciliteerd. 

 
- Onderzoek fietsknelpunten 
Voorafgaand aan het plan van aanpak Lelystad fiets zijn in 2022 en 2023 een knelpunten onderzoek 
en een participatie onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een overzicht met 619 objectieven 
en subjectief ervaren verkeersveiligheidspunten. Al deze punten zijn objectief gescoord op de mate 
waarin zij daadwerkelijk een risico vormen. Dat heeft geleid tot een lijst met punten die een objectief 
aantoonbaar risico hadden. Nadat de dubbelingen uit deze lijst zijn gefilterd, is een lijst van 167 
punten overgebleven. In de afgelopen jaren zijn 27 punten verholpen/opgelost. 
53 punten worden meegenomen in lopende projecten (zie onder punt 2. Waar zijn we mee bezig?) en 
voor 59 punten is een programma aanpak verkeersveiligheidsknelpunten opgesteld. Hiervoor is geen 
budget beschikbaar. In de toekomst worden deze punten waar mogelijk meegenomen in groot 
onderhoud. 
De overige punten vallen dan wel niet binnen gemeente Lelystad, worden in het dagelijks onderhoud 
meegenomen, hebben betrekking op handhaving of kunnen niet worden opgelost.  
In bijlage 3 is het complete knelpuntenoverzicht opgenomen. 
 
2. Waar zijn we nu mee bezig?  
- Doorfietsroute Amsterdam-Almere-Lelystad 
De doorfietsroute in Lelystad krijgt in samenwerking met de provincie en gemeente Almere een 
vervolg met een geplande uitvoering in 2025 en 2026. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan 
maatregel P in het uitvoeringsprogramma. 

 
- Uitbreiden fietsparkeren rondom station 
NS gaat haar fietsenstalling uitbreiden en naast het provinciehuis aan Botter 15 worden de stallingen 
in 2025 uitgebreid. Daarmee is een start gemaakt maatregel D uit het uitvoeringsprogramma. 

   
- Groot onderhoud 
In groot onderhoud projecten worden de volgende aspecten meegenomen: 

o Onderhoud van fietspaden 
o Vervangen van open verharding door asfalt ter verbetering van het comfort 
o Onderscheid fiets- en voetpaden verbeteren 
o Verbreden van fietspaden 
o Voegovergangen van bruggen verbeteren 

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen C, I, K, L en O uit het uitvoeringsprogramma. 
 
3. Wat gaan we nog doen om Lelystad een betere fietsstad te maken 
Naast het verder uitwerken van bovenstaande werkzaamheden wordt het beschikbaar gestelde 
budget van €400.000,- besteed om de vastgestelde maatregelen uit het plan van aanpak uit te voeren. 
Hieronder per maatregel een korte toelichting.  

 
- Maatregel A: Integrale aanpak Wayfinding (vindbaarheid) fietsnetwerk 
Het grootste gedeelte van het budget is gereserveerd voor deze maatregel. Verbeteren van de 
Wayfinding is het meest nadrukkelijk naar voren gekomen vanuit het plan van aanpak. Het uitwerken 
van, een voor Lelystad passende, Wayfinding strategie is een eerste stap. De daaruit volgende 
voorgestelde wayfindingsmaatregelen kunnen tot slot uitgewerkt worden tot ontwerpen die uitgevoerd 
kunnen worden.  



 
- Maatregel E: Verlichting verbeteren 
Om de fietsveiligheid te verbeteren en aan de motie “Beleid verlichting fietspaden en veiligheid 
fietspad langs Gelderse Diep” gehoor te geven, passen we innovatieve maatregelen toe op het 
fietspad Gelderse Diep. Dat houdt in dat het fietspad wordt voorzien van reflecterende markering aan 
de zijkanten om het verloop van het fietspad te verduidelijken. Daarnaast zal in het midden van het 
pad met solar-spotjes het verloop van het fietspad worden aangegeven. Vooralsnog wordt niet 
gekozen om conventionele verlichting te plaatsen. In bijlage 4 is de argumentatie nader uitgewerkt.  
Door te kiezen voor de innovatieve maatregelen is er budgettair ruimte om andere trajecten binnen het 
hoofdfietsnetwerk ook te voorzien van dergelijke maatregelen. De volgende trajecten worden 
onderzocht: fietspad Bosweg, fietspad Houtribweg Lelystad-Haven, fietspad ten zuiden van 
Rozengaard, fietspad Oostranddreef, fietspad Binnenhavenweg. 
 
- Maatregel F: Fietslessen 
Vanuit het programma verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding als onderdeel van mobiliteit wordt 
het geven van fietslessen opgepakt. Hiermee zijn de fietslessen voor de komende jaren geborgd. Door 
het borgen van fietslessen in het programma verkeerseducatie gaat dit niet ten laste van het budget 
voor Lelystad Fietsstad. 
 
- Maatregel G: Lelystad profileren als (recreatieve) fietsstad 
Het opzetten van een communicatieplan aan de hand van het uitvoeringsprogramma helpt Lelystad 
zich te profileren als (recreatieve) fietsstad. Overige fiets gerelateerde projecten en ontwikkelingen 
worden hierin ook meegenomen. Bij de uitvoering leggen we de link met de raadsambitie (Lelystad 
Fietsstad). Denk hierbij aan communicatie over uitbreiden van fietsparkeerplaatsen, aanleg van de 
doorfietsroute Almere-Lelystad, innovatieve maatregelen op het gebied van verlichting/zicht en fiets 
gerelateerde verkeerseducatieprojecten. 
 
- Maatregel H: Incidenteel extra groenonderhoud langs fietspaden 
Door het groen op specifieke locaties in te perken, verbeteren we de (subjectieve) fietsveiligheid. Deze 
locaties zijn voortgekomen uit het fietsknelpuntenonderzoek en het fietsparticipatie onderzoek. Dit 
wordt eenmalig uitgevoerd waarna deze specifieke locaties worden geïntegreerd in het programma 
van het reguliere groenonderhoud. 
 
Financiën: 
Vanuit het Rijk (SPV-subsidie) en de provincie (Verkeer en Vervoer subsidie) zijn er 
subsidiemogelijkheden, hier wordt zoveel mogelijk gebruik van gemaakt. Zodoende wordt middels een 
cofinanciering het beschikbare budget verhoogt. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke 
projecten ingediend kunnen worden voor de 3e tranche van de SPV subsidie.  
 
VERVOLG  
Het college zal de raad informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar wayfinding (bepaling 
strategie en wayfindings maatregelen). Op dat moment zal tevens de stand van zaken ten aanzien 
van het uitvoeringsprogramma worden gedeeld. 
  
 
Bijlagen 

1. Uitvoeringsprogramma Lelystad Fietsstad 
2. Herinrichting en uitbreiding (hoofd)fietsnetwerk 
3. Knelpuntenlijst 
4. Notitie Fietspad Gelderse Diep 



Uitvoeringsprogramma Lelystad Fietsstad
Vastgestelde Maatregelen Werkzaamheden (omschrijving) Planning Kostenindicatie opmerking/overig
A: Wayfinding (vindbaarheid) (extern) onderzoek Wayfinding Q4 - 2024 €25.000,- Wordt aanbesteed

Keuze menukaart wayfindingsmaatregelen Q2 - 2025 €25.000,- Wordt aanbesteed
Uitvoering wayfindingsmaatregelen 2025-2026 €230.000,-

E: Verlichting Verbeteren veiligheid fietspad Gelderse Diep Q2 - 2025 €30.000,-
Onderzoek en uitvoering innovatieve maatregelen overige fietstrajecten Q2 - 2025 €70.000,-

F: Fietslessen programma Verkeerseducatie en gedragsbeinvloeding Doorlopend n.v.t.
G: Ontwikkelen als (recreatieve) fietsstad Opzetten van een communicatieplan - Lelystad Fietsstad Q1 - 2025 n.v.t. Met afdeling communicatie.

Uitvoering communicatieplan - Lelystad fietsstad Doorlopend n.v.t.
Toepassen (innovatieve) fietsinitiatieven Q1 - 2025 €10.000,-

H: Groenonderhoud langs fietspaden Inperken groen op specifieke locaties Q1 - 2025 €10.000,- Eenmalige kosten
Borgen binnen het programma groenonderhoud Doorlopend n.v.t. Vanuit onderhoudsprogramma

Totaal €400.000,- 

Overige Maatregelen Werkzaamheden (omschrijving) Borging Planning Financien
B: Aanpak missing links Fietspad Polderdreef (Maerlant-Centrumbrug) Project Lelycentre 2026 Project Lelycentre

Voltooien centrumring Oost Ontwikkeling Stadshart Oost Nog niet bekend Ontwikkeling Stadshart Oost
Verbindende schakel in hoofdfietsnet in wijk Atol Groot onderhoud Nog niet bekend Groot onderhoud

C: Onderhoud infrastructuur Onderhoud fietspaden in combinatie met maatregel I, K, L en Q Groot onderhoud 2025 - 2026 Groot onderhoud
- herstellen deklaag
         Fietspad Binnenhavenweg thv Sportparkweg 2026
- vervangen open verharding door asfalt
         Fietspad Schouw 12 (Schouweiland-Rigastraat) 2025
         Fietspad Botter 27 2025
         Fietspad Lagune 2025
         Fietspad Plantage 2025
         Fietspad Noordersluis Oost-West 2025
- Herstel boomwortelschade
        Jol 16 / Jol 34 2025

D: Fietsparkeren verbeteren Inventarisatie fietsparkeer bezetting Gereed
Fietsparkeren bij stationsgebied Project Stationsgebied 2025 - 2026 Project Stationsgebied
- Aanleg extra parkeervoorzieningen Botter 15 Q2 - 2025
- Aanleg vernieuwde fietsenstalling NS Q4 - 2025
Fietsparkeren gebiedsontwikkelingen Stadshart Stadshart ontwikkelingen 2025 - 2026 Stadshart ontwikkelingen
Fietsparkeren Lelycentre Project Lelycentre 2026 - 2028 Project Lelycentre

I: Onderscheid fiets- en voetpaden verbeteren Fietspaden conform beleid inrichten, focus op materiaal, kleur en locatie Groot onderhoud Groot onderhoud
Scheiden van gecombineerde fiets-voetpaden naar separate fiets- voetpaden
- Lemmerkade (Elburglaan-Ringdijk) Groot onderhoud 2025 Groot onderhoud
- Fietspad Bultpark Parkenplan Nog niet bekend Parkenplan
- Fietspad Woldpark Parkenplan Nog niet bekend Parkenplan

J: Handhaving inzetten Handhaving Handhaving Handhaving
- Reguliere handhaving Doorlopend
- Plan van aanpak handhaving stationsgebied fietsparkeren Q1 2025

K: Verbreden fietspaden Fietspaden conform beleid inrichten c.q. verbreden
- E-bike/doorfietsroute (Ziekenhuisweg-station) Project stationsgebied Oost 2025 Project Stationsgebied Oost
- Fietspad Neringweg incl. kruispunt Muntstraat Project Neringweg-Zilverpark 2025 Project Neringweg-Zilverpark
- Ringdijk (tussen winkelcentrum en 't Bovenwater) Groot onderhoud 2025
- Fietspad Zuiveringweg (Houtribweg-Vaartweg) Groot onderhoud 2025 Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
- Fietspad Zuiveringweg/Westerdreef (Vaartweg- Brug over Havendiep) Groot onderhoud 2028 Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
- Brug Havendiep Rondweg Lelystad Zuid 2028 Rondweg Lelystad Zuid
- Fietspad Politiebrug (De Doelen 10 - Griend 17) Groot onderhoud 2025 Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
- Fietspad Jol 16 (Galjoen 22-Jol 10 (wijkonstluitingsweg) Groot onderhoud 2025 - 2026 Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
- Fietspad Archipel (Geulbrug-Woldpark) Groot onderhoud 2025 Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)

L: Voegovergangen bruggen verbeteren Fietspad Politiebrug (De Doelen 10 - Griend 17) Groot onderhoud 2025 Groot onderhoud
M: Deelname City Deal Fietsen voor iedereen In samenwerking met provincie 2025 - 2026 n.v.t.
N: Fietsbank Onderdeel van maatregel M
O: Uitvoeringsplan verkeersonveilige situaties Knelpuntenonderzoek en particiaptie onderzoek: gereed

-  7 locaties geen aanpassingen
- 27 locaties reeds uitgevoerd gereed
- 53 locaties in planning Groot onderhoud en projecten 2025-2028
- 21 locaties beheer dagelijks onderhoud Doorlopend
- 59 locaties zijn nader onderzocht Nog niet bekend Geen budget beschikbaar

P: Stimuleren fietsgebruik woon-werkverkeer Doorfietsroute Amsterdam Almere-Lelystad Provincie 2025 - 2026
Q: Herkenbare infrastructuur door wijken Uitwerking in maatregel A Maatregel A 2025 - 2026 Maatregel A

Uivoering meenemen in groot onderhoud (C, I, K, L) Groot onderhoud Doorlopend Groot Onderhoud
Totaal



Herinrichting en uitbreiding (hoofd)fietsnetwerk 2018-2024

Kolom1 Kolom2
Jaar Locatie

2018 Fietspad Tjalk (Tjalk 38-Botter 19)
2018 Fietspad Larserdreef (PIL-Valkendreef)

2018 Fietspad Larserdreef (Valkendreef-Shell)

2019 Fietsstraat Oostrandpark

2020 Fietspad Campuszone (E-bikeroue-Voorstraatbrug)

2020 Oostvaardersdijk (Houtribweg-Reygersbeek)

2021 E-bike/doorfietsroute (Grietenijbrug-Zuidbrug)

2022 E-bike/doorfietsroute (Ziekenhuisweg-Grietenijbrug)

2022 Fietsstraat Griend 41 (Griend 36-Griend 40)

2022 Fietspad Wold 10/12 (Neringtunnel-Kamp 27), incl. oversteek Wold 10

2022 Fietspad Larserdreef (Shell-Oostranddreef)

2022 Fietsstraat Larserpad (Oostranddreef-aansluiting Minervaweg)

2022 Nelson Mandelabrug

2023 Fietspad Larserplein

2023 Fietspad Polderdreef (Parkdreef-Maerlant)



2023 Fietsstraat Theaterkwartier
2023 Fietspad Kustrif

Totaal



Herinrichting en uitbreiding (hoofd)fietsnetwerk 2018-2024

Kolom3 Kolom4
Netwerk Wijzigingen situatie

HFN (Dragend net) Deels van elementenverharding naar gesloten verharding
HFN (Verbindend net) en deels doorfietsroute
centrum-Airport

Breedte van 3,00m naar 3,50m. Kleur van zwart naar rood.
Deels van elementenverharding naar gesloten verharding.

HFN (Verbindend net) en doorfietsroute centrum-
Airport

Breedte van 3,00m naar 3,50m. Kleur van zwart naar rood.

HFN (Verbindend net) Van fietsen op erftoegangsweg naar fietsstraat. Kleur naar
rood

HFN (Dragend net) Breedte van 3,00m naar 3,50m. "Gestrektheid" route
verbeterd (directer; verwijderen boog). Aanleg vrijliggend
voetpad

Knooppuntennetwerk (recreatief) Van gehele rijbaan in gebakken klinkers naar een rijbaan
met brede fietssuggestiestroken (van vlakke
betonstraatstenen)

HFN (Verbindend net) en doorfietsroute centrum-
Almere/Airport

Breedte van 3,00m naar 4,00m. Kleur van zwart naar rood.
Aanleg vrijliggend voetpad

HFN (Verbindend net) en doorfietsroute centrum-
Almere/Airport

Breedte van 3,00m naar 4,00m. Kleur van zwart naar rood.
Deels van elementenverharding naar gesloten verharding.
Aanleggen vrijliggend voetpad. Verbeteren oversteek
Ziekenhuisweg (meer opstelruimte fiets bij VRI)

HFN (Verbindend net) en
(toekomstige)doorfietsroute centrum-Dronten

Van fietsen op erftoegangsweg naar fietsstraat. Kleur naar
rood. Verbreding van straatprofiel (meer ruimte voor fiets én
langsparkeren)

HFN (Verbindend net) en
(toekomstige)doorfietsroute centrum-Dronten

Breedte van 3,00m naar 3,50m. Van elementenverharding
naar gesloten verharding. Verbeteren oversteek Wold 10

HFN (Verbindend net) en doorfietsroute centrum-
Airport

Van fietsen op erftoegangsweg naar vrijliggend fietspad
naast erftoegangsweg (breedte 3,50 meter). Kleur van zwart
naar rood.

HFN (Verbindend net) en doorfietsroute centrum-
Airport

Van fietsen op erftoegangsweg naar fietsstraat. Kleur van
zwart naar rood.

Onderliggend fietsnet (belangrijke route Porteum) Nieuwe aanleg vrijliggende fietsroute incl. ongelijkvloerse
oversteek Middendreef (i.p.v. gelijkvloers)

Onderliggend fietsnet Van fietsen op erftoegangsweg naar vrijliggend fietspad
naast erftoegangsweg

HFN (Verbindend net) Aanleg ontbrekende schakel. 3,50m breed, rood, gesloten
verharding



HFN (Verbindend net); Centrumring Aanleg fietstraat
Onderliggend fietsnet Van fietsen op erftoegangsweg naar vrijliggend fietspad

(Kustrif "geknipt" voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van
fietspad)



Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8
Lengte project(m) Resultaat: Verbetering van

Verkeersveiligheid Herkenbaarheid Comfort
550 x
750 x x x

1100 x x x

100 x x x

200 x x

1900 x x

900 x x x

400 x x x

250 x x x

200 x x x

100 x x x

550 x x

400 x x

250 x x x

800 x x x



150 x x x
50 x x x

8650



Knelpunt dient nader onderzocht te worden incl. oplossing
Knelpunt heeft ofwel raakvlakken met omliggende projecten, danwel hoeft niet te worden
opgelost (o.a. omdat evt. oplossing niet binnen beleid past)

Knelpunt welke binnen een al lopend project valt, danwel waar een project gepland staat
Knelpunt is reeds opgelost
Knelpunt oplosbaar door beheer/technische installaties
Knelpunt niet in beheer bij gemeente



LEGENDA
Knelpunt dient nader onderzocht te worden incl. oplossing
Knelpunt hoeft/kan niet te worden opgelost omdat oplossing bijv.niet binnen beleid past
Knelpunt welke binnen een al lopend project valt, danwel waar een project gepland staat
Knelpunt is reeds opgelost
Knelpunt oplosbaar door beheer/technische installaties/handhaving
Knelpunt niet in beheer bij gemeente

STAVAZA 11-2024Locatie knelpunt kort

1 Ziekenhuisweg voorrang voetganger en fiets onduidelijk

2 Stationsweg parkeerplaats bij BBC oversteek onoverzichtelijk

3 Middenweg boven kruising met Reaalhof oversteek onoverzichtelijk

4 Nieuwe Waterweg / Oostranddreef geen oversteekvoorzieningen

5 Pauwenburg / Duinbeek met de Anacondabrug voorrang verduidelijken

6 Middenweg kruising tussen Reaalhof en Zilverparkkade druk en onoverzichtelijk

7 Buizerdweg / Uilenweg onveilig

8 Wold 23 onder kruising Kamp 41 onoverzichtelijk

9 Rigastraat / Stationslaan / Stationsweg rotonde voorrangsregeling auto fiets onduidelijk 

10 Stationsweg / Rigastraat / Stationslaan rotonde ontbrekend stuk voetpad

11 Houtribweg / Visarenddreef onoverzichtelijk

12 Zuiveringweg / Bolderweg onoverzichtelijk

13 Maerlant / Bastion verduidelijken voorrang

14 Voorstraat verkeersveiligheid

15 Kempenaar 15 / Kempenaar 05 / Kempenaar 10 onoverzichtelijk

16 Zuigerplasdreef fietsoversteek tussen Zuigerplasbos en Bronsweg verkeersveiligheid

17 Dronterweg / Oostranddreef / Geldersedreef rotonde voorrang onduidelijk, onveilig

18 Oostranddreef / Dronterweg / Geldersedreef rotonde verkeersveiligheid

19 Oostranddreef voor bij kruising met de Larserweg veiligheid

20 Buitenplaats / Delta kruispunt fietspad groen

21 Jol 29 / Jol 33 / Jol 41 voorrang

22 Visarenddreef / Vaartweg voorrang

23 Pauwenbrug kruispunt tussen Ekenstein en Duinbeek verkeersveiligheid

24 Larserringweg / Dronterweg onduidelijk

25 Atol kruispunt in bocht nabij Kustrif onoverzichtelijk

26 Zuigerplasdreef / Bronsweg verkeersveiligheid

27 Zuigerplasdreef tussen Zuigerplasbos Bronsweg voorrang onduidelijk

28 Agoraweg / Neringweg onoverzichtelijk

29 Het Bildt / Salland onoverzichtelijk

30 Museumweg / VOC weg / Claerbeek rotonde fietsrotonde

31 Kempenaar 03 / Kogge verkeersveiligheid

32 Middendreef fietsoversteek tussen Grietenij en De Campus verkeersveiligheid

33 Jol 17 / Jol 10 voorrang

34 Stationsweg bij kruising Waagstraat onoverzichtelijk

35 Stationsplein voorbij kruising met Stationslaan onduidelijk

36 Schoener 30 / Schoener 36 onoverzichtelijk

37 Bataviaweg kruispunt hoofdfietsnetwerk nabij Sluisbrug voorrang

38 Zuiderpoort / Torenvalkweg / Bosvalkweg voorrang

39 Overgang Bosweg / Karveel 42 onoverzichtelijk

40 Agorabaan / De Waag onoverzichtelijk

41 Muntstraat / Neringweg onoverzichtelijk

42 Voorstraat overgang naar Pauwenburg onduidelijk

43 Agorabaan tussen De Waag en Agorawagenplein onoverzichtelijk

44 De Veste 17 bij nummer 15 onoverzichtelijk

45 De Schans 18 / De Schans 17 onoverzichtelijk

46 Stationsplein / Visarenddreef / Botter 15 rotonde onoverzichtelijk, voorrang

47 Het Bildt / Fivelingo onoverzichtelijk onduidelijke voorrang

48 De Schans 18 bij parkeerplaats 't Pleintje onoverzichtelijk

49 Botter 44 bij de Plusmarkt kruispunt hoofdfietsnetwerk onoverzichtelijk

50 Buizerdweg/Hollandse Hout rotonde voorrang

51 Tjalk 13 / Tjalk 14 voorrang

52 Ijssellaan Kruising fietspad nabij Ganzendiep verkeersveiligheid

53 Kempenaar 03 tussen Kempenaar 01 en Kogge kruispunt hoofdfietsnetwerk onduidelijke voorrang

54 Nienoord / Geldersedreef onoverzichtelijk

55 Pauwenburg / Ekenstein snelheid



56 Parnassialaan / Rijnland / Larserdreef rotonde onoverzichtelijk

57 Tjalk 24 / Tjalk 25 onoverzichtelijk

58 Voorstraat bij de Jumbo snelheid

59 Voorstraat / Oostzeestraat snelheid

60 Oostranddreef / Runderweg / Atol rotonde onoverzichtelijk

61 Stationsplein voor de ING drukte

62 Beukenhof bij nummer 160 onoverzichtelijk

63 Neringweg bij kruising Lindelaan onoverzichtelijk

64 Fietspad tussen Horst 25 en Horst 27 groen

65 Houtribweg / Ringdijk rotonde kruispunt fietspad onduidelijk

66 Kruispunt fietspad langs Zuigerplasdreef/ingang naar parkeerplaats Zuigerplasbos onduidelijk voorrang

67 Tjalk 14 nabij kruising met Tjalk 17 verkeersveiligheid

68 Tjalk 23 verkeersveiligheid

69 Maerlant / Bastion onoverzichtelijk, snelheid, groen

70 Atol kruispunt in bocht nabij Kustrif onoverzichtelijk

71 De Stelling 10 / Agorabaan ontbrekende schakel

72 Wold 23 / Horst 38 / Horst 30 onoverzichtelijk, groen

73 Kempenaar 03 / Kempenaar 01 onoverzichtelijk

74 Tjalk 24 / Tjalk 15 onoverzichtlijk

75 Bataviaweg parkeerplaats voorrang

76 Stationsplein bij treinstation Lelystad Centrum voorrang

77 Buizerdweg voor kruispunt met Westerdreef en Ranonkellaan onveilig

78 Buizerdweg voor kruispunt met Westerdreef en Ranonkellaan onoverzichtelijk

79 kruispunt fietspad tussen Karveel 49 en Karveel 36 onoverzichtelijk

80 Jol 29 / Jol 28 snelheid

81 Kustendreef / Atol voorrang

82 Wold 10 / Wold 11 onoverzichtelijk

83 Wold 10 / Wold 12 verkeersveiligheid

84 Tjalk 14 tussen Tjalk 10 en Middendreef voorrang onduidelijk

85 fietspad Haringvliettunel tussen Griend 12 en Geldersedreef onoverzichtelijk

86 Schouw 54 / Schouw 41 onoverzichtelijk, voorrang

87 Fjord / Atol verkeersveiligheid

88 Fietspad tussen Polderdreef en Maerlant ontbrekende schakel

89 Bosweg verkeersveiligheid snelheid

90 Bosweg verlichting snelheid

91 Stationsweg / Agorabaan / Stationsdreef rotonde onduidelijk onoverzichtelijk drukte 

92 Voorstraat / Biesbosstraat voorrang snelheid

93 Voorstraat tussen kruising met Slotenlaan en Langesloot onoverzichtelijk

94 Niewe Waterweg tussen Merwede en Oostranddreef ontbrekende schakel ?

95 Buitenplaats / Delta verkeersveiligheid

96 Ijsselmeerdijk nabij kruising Parkhaven onoverzichtelijk

97 Kustendreef / Lindelaan rotonde verkeersveiligheid

98 Lindenlaan tussen Zomerlinde en Winterlinde onduidelijk

99 Lindenlaan nabij kruising Zomerlinde onoverzichtelijk

100 Golfpark fietspad oversteek naar Golfparkbrug onoverzichtelijk, groen

101 IJsselmeerdijk verkeersveiligheid

102 Torenvalkweg geen plaats voor de fiets

103 Schoener 30 / Botter 44 onduidelijk

104 fietsoversteek Wijngaard en Hofstede verkeersveiligheid

105 Kruispunt fietspad Gondel 27 in bocht onoverzichtelijk

106 Fietsoversteek bij Gondel / Gondel 22 verkeersveiligeheid

107 Kamp 10 / Kamp 11 onoverzichtelijk

108 Griend 25 / Griend 20 onduidelijke voorrang

109 Eemmeerstraat / Bergumermeesterstraat verkeersveiligheid

110 Beukenweg kruispunt fietsroute halverwege wegvak onoverzichtelijk

111 Bataviaweg verkeersveiligheid

112 Eaglelaan / Parklaan verkeersveiligheid

113 Karveel 39 tussen Karveel 40 en Karveel 38 schoolomgeving

114 Stationsweg over het spoor ontbrekende schakel

115 Pauwenburg tussen Duinbeek en Overcinge ontbrekende schakel?

116 Breehorn groen

117 Geul onoverzichtelijk



118 Jol 34 kruising fietspad nabij Jol 35 onoverzichtlijk en druk

119 Neringweg parkeerplaats voorrang onduidelijk

120 Dukaathof parkeerplaats strooien

121 Dukaathof parkeerplaats onduidelijk voorrang

122 Dukaathof parkeerplaats handhaving

123 Fietsroute tussen Dukaatplein en Stationsplein drukte

124 kruispunt fietspaden thv De Kring ten westen van Rigastraat onduidelijk

125 Zuiderzeelaan fietspad vanaf Gooisebrug voorrang 

126 Klip / Atol / Fjord groen

127 kruispunt Kolbergstraat fietspad vanaf Rigastraat onduidelijke voorrang

128 Fietspad Rigastraat naar Kopenhagenlaan en Kolbergstraat verkeersveilgheid

129 Hollandse Diepstraat / Biesbosstraat voorrang

130 Kempenaar 32 nabij Kempenaar 32 verkeersveiligheid

131 Galjoen 10 verkeersveiligheid, schoolomgeving

132 Rijnland snelheid

133 Kruispuntfietspad/Rozengaard 13 tussen Rozengaard 11 en Rozengaard 14 onoverzichtelijk

134 Stationslaan naast het spoor ontbrekende schakel

135 Fietspad kruisend met Gordiaandreef naast Het Ravelijn drukte

136 Fietspad tussen Meenthoeken De Schans 15 drukte

137 Fietspad tussen De Schans 17 en De Meent drukte

138 Fietspad nabij De Kubus onoverzichtelijk

139 Stationsplein / Stationslaan onoverzichtelijk

140 Houtribweg vrijliggend fietspad ontbrekende schakel

141 Fietspad tussen brug Oostranddreef en Zoom groen

142 fietspad tussen Larservaart en Rhonestraat verkeersveiligheid

143 Brug tussen Horst 11 en Nienoord verlichting

144 Fietspad rechts en boven van Grietenij 15 drukte

145 Neringweg nabij parkeerplaats onduidelijk

146 Veldweg tussen parkeerplaats en Zuigerplasdreef onderhoud

147 Fietspad vanaf Jolbrug kruisend met Gondel groen

148 Woonhavenpad / Westerdreef onoverzichtelijk

149 Botterbrug / Visarenddreef verlichting

150 Westerdreef bij de Gondelbrug verlichting

151 Houtribdreef / Rotondebrug verlichting

152 Parkeerdreef / Delta onveilig

153 Kamp 26 / Wold 10 verkeersveiligheid

154 Fietspad Tussen Schoener 35 en Schoener 30 onduidelijk

155 Snijdershof nabij parkeerplaats onoverzichtelijk

156 Neringweg nabij parkeerplaats onduidelijk

157 Fietspad onder en links van Schouw 41 onderhoud

158 Visarenddreef / Bedrijvenbrug onderhoud

159 Beukenhof en Groene Velden onderhoud

160 Fietspad tussen Beukenweg / Beukenhof onderhoud

161 Brug tussen Zwanenwater en Schoener 44 onderhoud

162 Binnenhavenweg fietspad verlichting

163 Fietspad vanaf Schouw-eiland richting Bultpark onderhoud

164 De Schans 18 Fietspaden rondom horecapleintje paaltjes, veiligheid

165 Plantage / fietspad onoverzichtelijk

166 Horst 20 bij Sporthal Horst inrichting 30

167 Lelystad Haven onveilig



Notitie – Fietspad Gelderse Diep 

Om de fietsveiligheid te verbeteren en aan de motie “Beleid verlichting fietspaden en veiligheid 
fietspad langs Gelderse Diep” gehoor te geven, gaan we innovatieve maatregelen toepassen op het 
fietspad Gelderse Diep en vooralsnog geen conventionele verlichting. In deze notitie is deze keuze 
nader toegelicht. 
 
Innovatieve fietsveiligheidsmaatregelen 
Op het fietspad Gelderse Diep, tussen Nienoord en de rotonde Bingerden, worden innovatieve 
fietsveiligheidsmaatregelen toegepast.  
- Reflecterende markering: doorgetrokken markering aan de zijkanten van het fietspad en 

onderbroken (30 – 270) markering in de as van het fietspad; 
- Solar-spots: op de onderbroken as markering worden Solar-spots aangebracht; 
- Schrikhekken: ter hoogte van de scherpe bocht worden schrikhekken geplaatst. 
 
Dit maakt de contouren en het verloop van het fietspad in het donker goed zichtbaar en scherpe 
bochten worden duidelijker. Zie onderstaande figuren illustratie. 

 
Figuur 1 Solar-spots in de as-markering. 

 
Figuur 2 Reflecterende kant markering. 

  



Argumentatie 
De locatie fietspad Gelderse Diep zal niet voorzien worden van openbare verlichting in de vorm van 
lichtmasten. De locatie voldoet niet aan de criteria vanuit het beleid, niet aan de nationale 
praktijkrichtlijn voor openbare verlichting en niet aan de flora en fauna richtlijnen om verlichting aan te 
brengen. Daarnaast zijn er op allerlei voordelen voor het toepassen van de innovatieve 
fietsveiligheidsmaatregelen, namelijk:  
- Geen precedentwerking voor andere fietspaden; 
- Kostenefficiënter dan openbare verlichting (OVL); 
- Geen energiekosten; 
- Duurzamer dan OVL; 
- Voldoet aan huidig beleid en de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor OVL; 
- Geen schijnveiligheid op het gebied van sociale veiligheid.; 
- Conform richtlijnen verkeersveiligheid gewaarborgd; 
- Geen hinder voor flora en fauna, zoals de ernstig bedreigde Meervleermuis; 
- Geen extra toetsing nodig voor de Meervleermuis. 
- Beperkte extra kosten voor beheer en onderhoud; 
- Snelle realisatie mogelijk (3-6 maanden); 
- Voorbeeld voor andere fietslocaties in Lelystad en wordt al toegepast in andere gemeentes en 

provincies; 
- Budgettaire ruimte om andere trajecten binnen het hoofdfietsnetwerk ook van deze innovatieve 

fietsveiligheidsmaatregelen te voorzien. De volgende fietspaden worden onderzocht: fietspad 
Bosweg, fietspad Houtribweg (Lelystad-Haven), fietspad ten zuiden van Rozengaard, fietspad 
Oostranddreef en fietspad Binnenhavenweg. 

 
Kanttekening 
De verkeersveiligheid van het fietspad word verbeterd met deze oplossing. Het sociaal onveilige 
gevoel dat sommige gebruikers van het fietspad in het donker kunnen ervaren, zal hiermee niet 
volledig worden weggenomen. Het is namelijk een persoonlijk/individueel gevoel dat een fietser heeft. 
Het wel veilig laten voelen (schijnveiligheid creëren) op een locatie waarbij geen sociale controle is 
vanuit de omgeving, is in strijd met NPR. 
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