

Planning bestemmingsplan Batavia Stad Fashion Outlet, Lelystad

Procedurestap	Duur	Datum gereed
1. Intentieovereenkomst		
2. Onderzoeken en onderbouwingen		
<i>Horecabeleid Bataviakwartier, detailhandelsbeleid, gewenste technische aanpassingen bestemmingsplan</i>		
3. Beslisdocument plus anterieure overeenkomst		
Opstellen concept-ontwerp bp	(4 wkn)	2 - 27 mei 2022
Intern overleg en verwerking	(3 wkn)	30 mei – 17 juni 2022
Opstellen VB B&W	(1 wk)	13 – 17 juni 2022
Vrijgeven ontwerp voor vooroverleg B&W + Checklist VBR raad	(2 wkn) + datum raadsvergadering	20 juni – 1 juli 2022 (13 september raadsvergadering)
Publicatie art 1.3.1. voornemen opstellen plan	(2 wkn)	4 – 15 juli 2022
OPSTELLEN BRIEF ART. 3.1.1 OVERLEG	(1 wk)	18 – 22 juli 2022
Concept ontwerpbestemmingsplan gereed voor intern overleg	(8 wkn)	Ma 25 juli – 16 september 2022
ARTIKEL 3.1.1 OVERLEG	(8 wkn)	Ma 25 juli – 16 september 2022
VERWERKEN REACTIES INTERN EN ART. 3.1.1	(6 wkn) (helft van de standaard-tijd)	19 september – 4 november 2022
FASE OntwerpBP		Do 3 november 2022
Aanleveren voor PHO RO		

- Bespreken PHO RO Schoone voor terinzagelegging - Behandeling in B&W Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan en tevens Kennisgeving voornemen opstellen bestemmingsplan als bedoeld in art. 1.3.1. Bro (=start formele wettelijke procedure).	(4 wkn) (6wkn)	PHO RO maandag 7 november 2022 Collegevergadering dinsdag 15 november 2022 Vrijdag 18 november aanleveren publicatie bij advertenties@lelystad.nl + uiterlijk aanleveren GML Maandag 21 november op ruimtelijkeplannen laten publiceren Wo 23 november a.s. Publicatie in Staatscrt, Flevopost en gem. website M.i.v. do 24 november t/m wo 5 januari 2023 ter visie ontwerpplan voor een ieder voor zienswijzen
Verwerken evt. zienswijzen in 'Nota Zienswijzen' en waar nodig aanpassing van het plan tot een door de raad vast te stellen bestemmingsplan	(3 wkn) (doorlooptijd afhankelijk van omvang zienswijzen)	<i>N.t.b.</i>
Vorbereiding vaststelling - Aanleveren VB vast te stellen plan - Bespreken concept vast te stellen BP in PHO RO wethouder Schoone - Behandeling B&W vast te stellen BP - Vaststelling BP Batavia Stad Lelystad in Raad	6 wkn	<i>N.t.b.</i>
Publicatie vastgesteld plan	1 week	<i>N.t.b.</i>
Fase beroep bij Raad van State Tervisielegging vastgestelde bestemmingsplan	6 wkn	<i>N.t.b.</i>