

kopie anonieme brief

Lelystad, 16 april 2018/23 april/30 april/

Betreft : fietspad in de wijk Tjalk. Stand van zaken in : week 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/

Aan : burgemeester, gemeenteraad, Flevopost, De Volkskrant, Het Parool.

- in week 6 en 7 (5 - 9 febr. en 12 - 16 febr.) : de werkzaamheden zijn gestart met het weghalen van asfalt en tegels.
- in week 8 (19 - 23 febr.) : al het asfalt en alle tegels zijn verwijderd.
- week 9 (26 febr. - 2 maart) : een winterweek.
- in de weken 10 (5 - 9 maart), 11 (12 - 16 maart) en 12 (19 - 23 maart) is er niets gebeurd. Alhoewel op vrijdag 23 maart zijn de rood-witte hekken weer geplaatst en twee mannen zijn alles aan het opmeten en er zijn weer stokjes in de grond gezet.
- in week 13 (26 - 30 maart) : op 26 maart waren dezelfde twee mannen weer alles aan het opmeten; een graafmachine was bezig bij het houten bruggetje naar Botter en op 27 maart werd een begin gemaakt met het storten van het cement voor het fietspad. Op 28 maart ging men hiermee verder; idem op 29 maart en in de al verharde stukken werden sleuven gefreesd. Op 30 maart wederom geen zichtbare activiteiten. Op zaterdag 31 maart werden er weer sleuven gefreesd.
- in week 14 (3 - 6 april, 2 april was tweede paasdag) : op dinsdag 3 april werd er gewerkt bij de "Buizerd"; op 4 april werden de planken (zijanten) en de plastic afdekleden verwijderd evenals sommige rood-witte linten. Op donderdag 5 april kwam een keer een shovel langs rijden. Op 6 april geen activiteiten.
- in week 15 (9 - 13 april): geen activiteiten.
- in week 16 (16 - 20 april): op maandag 16 april werd er weer aan het fietspad gewerkt. Op donderdag 19 april (14,00 uur) was naast het speelveld van de basisschool één (1) werkman aan het werk met de betonnen randen. Ook op vrijdag 20 april werd er aan de betonnen randen gewerkt.
- In week 17 (23 - 26 april, 27 april is koningsdag) : 23 april werkzaamheden t.o. Tjalk 22 om de zijanten naast het fietspad te egaliseren; op 24 april waren stratenmakers bezig het voetpad te leggen naast het fietspad bij Tjalk 22 (in 2016 was dit voetpad ook al vernieuwd!), verder op deze dag geen duidelijke activiteiten; op 25 april weer werkzaamheden (als 23 april) t.o. Tjalk 22 om de zijanten naast het fietspad te egaliseren; 26 april werkzaamheden aan het voetpad door twee (2) stratenmakers. Dus geen werkzaamheden aan het eigenlijke fietspad.
- in week 18 (30 april - 4 mei) :

Ergens in deze weken heeft een shovel werkzaamheden verricht in het plantsoentje voor Tjalk 22-01. Bij deze werkzaamheden zijn diverse struikjes uit de grond gehaald. Tot op heden (april) zijn ze niet teruggezet in de grond.

Het betreft hier een fietspad van ongeveer anderhalve kilometer.

Een fietspad dat winkelcentrum Botter en Tjalk verbindt en daardoor een van de drukste fietspaden in Lelystad is.

De omleidingen zijn slecht aangegeven, zodat mensen door de pas aangelegde plantsoenen (in 2016) fietsen.

Gemeente Lelystad Ingekomen	
07 MEI 2018	
Fysieke	
Kopie aan:	GRF

J. Egthuisen
BUR

De voorlichting naar de bewoners toe liet/ laat alles te wensen over.

Vanaf week 14 (3-6 april) fietsen er al weer mensen over het fietspad. Waarom zijn toen niet eerst de toe- en afritten afgemaakt?

Dit geklungel duurt nu al 13 weken. Het gaat dus om een fietspad van anderhalve kilometer! Dit is niet normaal meer. Bovendien had dit fietspad destijds in 2016 tegelijk met de rest van de bestrating vernieuwd moeten worden. Nu zadel je een wijk nog langer op met gerommel en gedoe!

Hoe lang duurt dit werkverschaffingsproject nog? Er werken structureel ook te weinig werkmannen aan het fietspad!

Ik ga er van uit dat alle plantsoentjes voor de zomer (dus nog in de lente) hersteld zullen worden.

Een betrokken buurtbewoner.