

Uitvoeringsprogramma Lelystad Fietsstad

Vastgestelde Maatregelen	Werkzaamheden (omschrijving)	Planning	Kostenindicatie	opmerking/overig
A: Wayfinding (vindbaarheid)	(extern) onderzoek Wayfinding	Q4 - 2024	€25.000,-	Wordt aanbesteed
	Keuze menukaart wayfindingsmaatregelen	Q2 - 2025	€25.000,-	Wordt aanbesteed
	Uitvoering wayfindingsmaatregelen	2025-2026	€230.000,-	
E: Verlichting	Verbeteren veiligheid fietspad Gelderse Diep	Q2 - 2025	€30.000,-	
	Onderzoek en uitvoering innovatieve maatregelen overige fietstrajecten	Q2 - 2025	€70.000,-	
F: Fietslessen	programma Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding	Doorlopend	n.v.t.	
G: Ontwikkelen als (recreatieve) fietsstad	Opzetten van een communicatieplan - Lelystad Fietsstad	Q1 - 2025	n.v.t.	Met afdeling communicatie.
	Uitvoering communicatieplan - Lelystad Fietsstad	Doorlopend	n.v.t.	
	Toepassen (innovatieve) fietsinitiatieven	Q1 - 2025	€10.000,-	
H: Groenonderhoud langs fietspaden	Inperken groen op specifieke locaties	Q1 - 2025	€10.000,-	Eenmalige kosten
	Borgen binnen het programma groenonderhoud	Doorlopend	n.v.t.	Vanuit onderhoudsprogramma
Totaal			€400.000,-	

Overige Maatregelen	Werkzaamheden (omschrijving)	Borging	Planning	Financien
B: Aanpak missing links	Fietspad Polderdreef (Maerlant-Centrumbrug)	Project Lelycentre	2026	Project Lelycentre
	Voltooiën centrumsring Oost	Ontwikkeling Stadshart Oost	Nog niet bekend	Ontwikkeling Stadshart Oost
	Verbindende schakel in hoofdfietsnet in wijk Atol	Groot onderhoud	Nog niet bekend	Groot onderhoud
C: Onderhoud infrastructuur	Onderhoud fietspaden in combinatie met maatregel I, K, L en Q	Groot onderhoud	2025 - 2026	Groot onderhoud
	- herstellen deklaag			
	Fietspad Binnenhavenweg thv Sportparkweg		2026	
	- vervangen open verharding door asfalt			
	Fietspad Schouw 12 (Schouweiland-Rigastraat)		2025	
	Fietspad Botter 27		2025	
	Fietspad Lagune		2025	
	Fietspad Plantage		2025	
	Fietspad Noordersluis Oost-West		2025	
	- Herstel boomwortelschade			
	Jol 16 / Jol 34		2025	
D: Fietsparken verbeteren	Inventarisatie fietsparkeer bezetting		Gereed	
	Fietsparkeren bij stationsgebied	Project Stationsgebied	2025 - 2026	Project Stationsgebied
	- Aanleg extra parkeervoorzieningen Botter 15		Q2 - 2025	
	- Aanleg vernieuwde fietsenstalling NS		Q4 - 2025	
	Fietsparkeren gebiedsontwikkelingen Stadshart	Stadshart ontwikkelingen	2025 - 2026	Stadshart ontwikkelingen
	Fietsparkeren Lelycentre	Project Lelycentre	2026 - 2028	Project Lelycentre
I: Onderscheid fiets- en voetpaden verbeteren	Fietspaden conform beleid inrichten, focus op materiaal, kleur en locatie	Groot onderhoud		Groot onderhoud
	Scheiden van gecombineerde fiets-voetpaden naar separate fiets- voetpaden			
	- Lemmerkade (Elburglaan-Ringdijk)	Groot onderhoud	2025	Groot onderhoud
	- Fietspad Bultpark	Parkenplan	Nog niet bekend	Parkenplan
	- Fietspad Woldpark	Parkenplan	Nog niet bekend	Parkenplan
J: Handhaving inzetten	Handhaving	Handhaving		Handhaving
	- Reguliere handhaving		Doorlopend	
	- Plan van aanpak handhaving stationsgebied fietsparkeren		Q1 2025	
K: Verbreden fietspaden	Fietspaden conform beleid inrichten c.q. verbreden			
	- E-bike/doorfietsroute (Ziekenhuisweg-station)	Project stationsgebied Oost	2025	Project Stationsgebied Oost
	- Fietspad Neringweg incl. kruispunt Muntstraat	Project Neringweg-Zilverpark	2025	Project Neringweg-Zilverpark
	- Ringdijk (tussen winkelcentrum en 't Bovenwater)	Groot onderhoud	2025	
	- Fietspad Zuiveringweg (Houtribweg-Vaartweg)	Groot onderhoud	2025	Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
	- Fietspad Zuiveringweg/Westerdreef (Vaartweg- Brug over Havendiep)	Groot onderhoud	2028	Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
	- Brug Havendiep	Rondweg Lelystad Zuid	2028	Rondweg Lelystad Zuid
	- Fietspad Politiebrug (De Doelen 10 - Griend 17)	Groot onderhoud	2025	Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
	- Fietspad Jol 16 (Galjoen 22-Jol 10 (wijkonstluitingsweg)	Groot onderhoud	2025 - 2026	Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
	- Fietspad Archipel (Geulbrug-Woldpark)	Groot onderhoud	2025	Groot onderhoud + cofinanciering SPV (subsidie)
L: Voegovergangen bruggen verbeteren	Fietspad Politiebrug (De Doelen 10 - Griend 17)	Groot onderhoud	2025	Groot onderhoud
M: Deelname City Deal Fietsen voor iedereen		In samenwerking met provincie	2025 - 2026	n.v.t.
N: Fietsbank	Onderdeel van maatregel M			
O: Uitvoeringsplan verkeersonveilige situaties	Knelpuntenonderzoek en participatie onderzoek:		gereed	
	- 7 locaties geen aanpassingen			
	- 27 locaties reeds uitgevoerd		gereed	
	- 53 locaties in planning	Groot onderhoud en projecten	2025-2028	
	- 21 locaties beheer dagelijks onderhoud		Doorlopend	
	- 59 locaties zijn nader onderzocht		Nog niet bekend	Geen budget beschikbaar
P: Stimuleren fietsgebruik woon-werkverkeer	Doorfietsroute Amsterdam Almere-Lelystad	Provincie	2025 - 2026	
Q: Herkenbare infrastructuur door wijken	Uitwerking in maatregel A	Maatregel A	2025 - 2026	Maatregel A
	Uivoering meenemen in groot onderhoud (C, I, K, L)	Groot onderhoud	Doorlopend	Groot Onderhoud
Totaal				